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ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Одеська державна академія будівництва та архітектури 

 
Анотація.  

Робота присвячена розробці концепції управління в будівництві за допомогою інформаційних засобів 

моделювання. Розроблено принципову схему ієрархічної деталізації типового інвестиційно-будівельного 

проекту. Запропоновано та обґрунтовано ефективність принципової та функціональної схем використання 

інформаційних засобів при управлінні у будівництві. 
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Abstract.  

The work is devoted to the development of the concept of construction management with the help of information 

modeling tools. The basic scheme of hierarchical detailing of a typical investment-construction project is developed. 

The efficiency and effectiveness of the principal and functional schemes for the use of information tools in building 

management are proposed and substantiated. 
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Мета роботи: розробка концепції управління в будівництві за допомогою інформаційних засобів 

моделювання з урахуванням традиційних методів наукової організації праці та управління, вимог 

системи менеджменту якості та сучасного рівня розвитку комп'ютерних технологій. 

 

 
Рис. 1 – Принципова схема деталізації типового інвестиційно-будівельного проекту 
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Інвестиційно-будівельні проекти характеризуються високим ступенем деталізації дій і прив'язкою 

до місця проведення робіт. Ця специфіка передбачає постійне забезпечення якості продукту і 

процесів проекту в умовах їхньої підвищеної складності і комплексності (рис. 1). Будівельна 

діяльність є проектно-орієнтованої. Упорядкувати управління відповідно до процесів «Керівництва з 

управління проектами» [1] можливо, застосувавши один з основних принципів системи менеджменту 

якості [2] (документарну фіксацію управлінських впливів) спільно з традиційним рішенням наукової 

організації праці та управління в будівництві [3] – технологічною картою. Для цього необхідно: 

розширити поняття «технологічна карта» до поняття «конструктивно-технологічне рішення»; 

сформувати базу знань підприємства на основі шаблонів конструктивно-технологічних рішень; на 

підставі даних шаблонів формувати моделі операційної діяльності організації (взаємозалежні моделі 

продукту і процесів проекту); здійснювати документарну видачу завдань і приймання кінцевого 

результату за допомогою моделей (рис. 2). 

Розроблена схема (рис. 3) показує, що основними елементами системи «Управління в будівництві 

за допомогою інформаційних технологій» є: довідник конструктивно-технологічних шаблонів 

(побудований на принципах управління знаннями та наукової організації праці та управління) і 

моделі продукту і процесів проекту (що вміщують версії продукту і процесів проекту «цільовий 

план», «оперативний план» і «факт»; структуровані відповідно до підходу по рис. 1). 

Ефективність використання інформаційних засобів при застосуванні розроблених схем (рис. 2 і 3) 

в будівництві полягає в наступному: 

• Точний і своєчасний контроль реалізації процесів проекту і його продукту, виробітку виконавців і 

ефективності управлінців. 

• Об'єктивність даних про проект за рахунок формування взаємопов'язаних моделей продукту і 

процесів проекту. 

• Документарна рольова фіксація відповідальності. 

• Структурування даних і впорядкування комунікацій. 

• Зниження непродуктивних витрат, підвищення ступеня реалізованості строків і вартості 

інвестиційного проекту. 

 

  
Рис. 2 – Принципова схема використання інформаційних засобів при управлінні у будівництві 
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Рис. 3 – Функціональна схема використання інформаційних засобів при управлінні у будівництві 
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