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Aнoтaція 

В останній час, у зв’язку з переходом до цифрового телебачення гостро стоїть питання з заміною 

обладнання  на об’єктах, головним чином, концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення(КРРТ). Саме 

там встановлені у великі кількості крупногабаритні і, відповідно, важкі рупорно-параболічні антени, потреби 

в яких вже нема.  

Під час виконання поставленої задачі виникає дві достатньо складних проблеми-демонтаж та опускання 

антен з висоти іноді понад 100 м та транспортування їх на значну відстань для складування і подальшої 

утилізації. Перша проблема вирішується залученням верхолазів або промислових альпіністів. До організції 

транспортування залучають патрульну поліцію. Але в обох випадках необхідно передбачити ряд заходів, які б 

гарантували безпеку виконавців та оточуючих. 
Ключoві cлoвa: демонтаж конструкцій великих габаритів та ваги, транспортування демонтованих антен на 

склад. 

 

Abstract 

Recently, in connection with the transition to digital television, the issue of replacing equipment at facilities, mainly 

the concern of radio broadcasting, radio communication and television (CRRT), has become acute. It is there that large 

numbers of large and, accordingly, heavy horn-parabolic antennas are installed, which are no longer needed. 

During the performance of this task there are two rather difficult problems - dismantling and lowering the antennas 

from a height of sometimes more than 100 m and transporting them over a considerable distance for storage and 

subsequent disposal. The first problem is solved by involving climbers or industrial climbers. Patrol police are involved 

in the organization of transportation. But in both cases it is necessary to provide a number of measures that would 

ensure the safety of performers and others. 

Keywords: dismantling of structures of large dimensions and weight, transportation of dismantled antennas to the 

warehouse. 

 

Вcтуп 

Антени займають антеномісця, їх власники несуть збитки з-за необхідності сплачувати орендну 

плату. Сам концерн РРТ теж зацікавлений в їх демонтажі, оскільки встановлені 40-50 років назад 

антени перевантажують металоконструкції опор, що належать КРРТ. 

Метою роботи є винайти засоби вирішення як задачі демонтажу конструкцій великих габаритів та 

ваги, так і транспортної задачі. 

 

Рeзультaти дocліджeння 

 

Рупорно-параболічна антена РПА-2П-2 має довжину біля 7 м, ширину більше 4 м і важить близько 

1,5 т. Як привило, встановлені антени на значній висоті-понад 100 м. Об'єкт демонтажу – просторові 

конструкції, виконані з алюмінієвого сплаву, встановлені на закріплених до консольних майданчиків 

щогли сталевих поворотних рам. З'єднання елементів конструкцій  між собою виконане на болтах.  

Для виконання демонтажних робіт залучається генпідрядник (підрядники), які мають ліцензію на 

виконання передбачених видів робіт. Також виконавці робіт повинні мати дозвіл органу 

Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки, отриманий у відповідності до [1].    

Перед початком робіт на території діючого підприємства адміністрація підприємства та генпідрядник 

за участю субпідрядних організацій  оформляють акт-допуск на виконання будівельно-монтажних 

робіт на території діючого підприємства та наряд-допуск. Відповідальність за невиконання заходів, 



передбачених нарядом-допуском, несуть керівники монтажних організацій і діючого підприємства [2, 

3]. 

Також призначається відповідальний виконавець робіт, огороджується зона виконання робіт для 

запобігання потрапляння в цю зону сторонніх осіб. Майданчик огороджується сигнальною стрічкою, 

на вбитих в землю металевих стійках. На стрічці в місцях можливого проходу людей розвішуються 

таблички з написом “Прохід заборонено! Монтажні роботи”[3]. 

Демонтаж металоконструкцій виконувався у безвітряну погоду (при швидкості вітру не більше 5 

м/с) та при плюсовій температурі. 

Автонавантажувачем виконуються роботи з влаштування тимчасових якорів для лебідок. Кожен з 

тимчасових якорів виконувався у вигляді бетонного фундаментного блоку ФБС 24.6 або інших 

залізобетонних конструкцій, аналогічних за масою. Кріплення лебідки забезпечувалось до монтажних 

петель конструкції. 

Демонтаж антен виконувався за допомогою лебідки ЛМУ-3, стаціонарно встановленої на 

майданчику. 

В процесі демонтажу кожна з антен розкріплювалася тимчасовими відтяжками, які через лебідки 

вантажопідйомністю не менше 1,0т кріпилися до тимчасових якорів. У якості відтяжок були 

використані канати з полімерних волокон з розривним зусиллям не нижче 1000кгс. Роботи 

виконувались ланкою, яка складається з п’яти монтажників, між якими був встановлений постійний 

зв’язок. 

Спуск демонтованих антен виконувався за допомогою лебідки. Канат лебідки перекидався через 

монтажні блоки, закріплені над антеною до майданчику щогли на позначці + 143,0м у передбаченому 

для цього місці(рис.3). Тимчасові відтяжки закріплювались до такелажних скоб та лебідок, 

закріплених до тимчасових якорів.  

Попередньо антени піднімалися на висоту, що перевищує відмітку перильного огородження 

майданчику на 0,5м. Під час підйому положення антени стабілізувалося відтяжками. За допомогою 

відтяжок антена відтягувалася від ствола щогли за межі майданчику і спускалася.  Положення антени 

під час спускання стабілізувалося відтяжками. 

На деяких опорах антени встановлені у самій верхній точці. В таких випадках щогла 

надбудовулася приблизно на 2-3 м, там закріплювалася консоль з блоком для троса лебідки. 

Другим етапом роботи було транспортування демонтованих антен на склад. Проблема полягає в 

тому, що ширина антени перевищує 4 м при дозволеній ширині транспортного засобу 2,55 м. Тому 

перед транспортуванням оформлялися відповідні дозволи органів патрульної поліції. Саме 

транспортування відбувалося в нічний час, коли на дорогах значно менша кількість транспортних 

засобів. Транспортування супроводжувалося нарядами патрульної поліції.  
 

Виcнoвки 

 

Таким чином, проведене дослідження дало можливість винайти засоби вирішення як задачі 

демонтажу конструкцій великих габаритів та ваги, так і транспортної задачі, при цьому були 

розроблені і запропоновані заходи безпеки, що дозволило вдало виконати доручені роботи. 
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