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Анотація 

У вітчизняній практиці проектного менеджменту ведеться інтенсивна розробка стандартів нового поко-

ління, спрямованої на створення вітчизняної системи управління проектами, що забезпечує випуск високоякіс-

ної продукції. Це спонукало необхідність розробки та впровадження прогресивних підходів до створення віт-

чизняної системи менеджменту якості та активного застосування у практиці проектного менеджменту. 
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Abstract 

In the domestic practice of project management, intensive development is underway standards of a new generation, 

which is aimed at creating a domestic system project management, ensuring the release of high-quality products. This 

necessitated the development and introduction of progressive approaches to the creation of a domestic management 

system quality and active application in the practice of project management. 
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Вступ  

Разом з зростаючою увагою дослідників і менеджерів до проблем управління особливий інтерес 

викликають дві помітні тенденції у розвитку управлінської практики: розширення сфери застосуван-

ня методів управління проектами та посилення впливу міжнародних стандартів на розвиток управ-

лінських систем. 

Перша тенденція проявляється, насамперед, у поширенні методів, що застосовуються при управ-

лінні проектами, на області, не пов’язані з виконанням проектів. Діяльність компаній будь-яких галу-

зей, розмірів та форм власності все у великих масштабах набуває форми реалізації проектів. Друга 

тенденція полягає у розвитку стандартизації найбільш важливих аспектів корпоративної управлінсь-

кої діяльності, що поширюється на управлінську діяльність організацій у цілому, та сферу корпора-

тивного управління проектами, представлену: власне управлінням проектом, управлінням портфелем 

проектів, управлінням програмою. 
Результати дослідження 

Управління проектом представляє собою керівні функції протягом життєвого циклу проекту в ра-

мках встановленого бюджету та у відповідності з технічними специфікаціями та вимогами. Управ-

ління проектами здійснюється у відповідності до міжнародних, національних, суспільних, індивідуа-

льних та корпоративних стандартів. Найпоширенішими є міжнародні стандарти, бо вони гарантують, 

що продукти і послуги будуть безпечними, надійними і якісними. правління проектом представляє 

собою керівні функції протягом життєвого циклу проекту в рамках встановленого бюджету та у від-

повідності з технічними специфікаціями та вимогами. 

Управління проектами здійснюється у відповідності до міжнародних, національних, суспільних, 

індивідуальних та корпоративних стандартів. 

Сьогодні існує велика кількість стандартів управління проєктами. Серед зазначених на офіційному 

сайті Інституту PMI (Project Management Institute – Інститут управління проектами), є такі групи: ос-

новні стандарти, практичні стандарти, структури та додаткові стандарти.  

Основні стандарти: PMBoK, OPM3, The Standartfor Project Management, The Standart for Portfolio 

Management. 

Практичні стандарти: Practice Standart for Project Risk Management, Practice Standart for Earned 

Value Management, Practice Standartfor Project Configuration Management, Practice Standart for Work 

Breakdown Structures, Practice Standart for Scedulung, Practice Standart for Project Estimating, Project 

Manager Competency Development Framework. 

Структури та додаткові стандарти: Construction Extention to the PMBOK Guide, Government 

Extention to the PMBOK Guide[1]. 



  

Поширеними міжнародними стандартами є: ICB (International Competence Baseline); OCB 

(Organizational Competence Baseline), IPMA, International Project Management Association - Європа; ISO 

21500:2012 (Guidance on project management), International Organization for Standardization та ін. 

Інші відомі квазіміжнародні стандарти: PMBoK (A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge), Project Management Institute (PMI) – США спочатку формувався як національний стан-

дарт США. Проте, понад 160 країн прийняли його як базовий при розробці своїх національних стан-

дартів.  

Зібрання знань з управління проектами PMBоK (A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge) – стандарт, розроблений Інститутом проєктного менеджменту (PMI). Стандарт базується 

на процесному підході. Повністю визначені взаємодії між усіма процесами, які включені у сфери 

знань управління проєктами. PMBoK, є єдиним стандартом у галузі проектного менеджменту, який 

відповідає ISO. 

Стандарт, який використовуються в управлінні проектами є стандарт ISO. Стандарт ISO 21500, 

Управління проектами, програмами та портфелем цінних паперів. Він дає загальне уявлення про уп-

равління проектами, програмами та портфелями, а також про їх ведення. В даний час до цієї серії 

приєднався стандарт ISO 21502, Менеджмент проектів, програм та портфеля цінних паперів. Посіб-

ник з менеджменту проектів, який пропонує керівництво та структуру управління проектами з акцен-

том на переваги та результати, від початку та до завершення, включаючи нагляд та керівництво дія-

льністю, пов’язаною з проектами. Порівнюючи структуру стандартів PMI та ISO, можна відзначити 

досить суттєву подібність  цих стандартів, що не дивно, тому що група розробників стандарту ISO 

21500 складалася з учасників розробки стандарту PMBOK (ISO на 95% повторює зміст PMBOK). 

Цільовою аудиторією стандарту ISO 21500 є: 

 топ-менеджери та спонсори проекту, щоб вони могли краще зрозуміти принципи та практику 

управління проектами; 

 керівники проектів та члени команди, щоб вони могли мати єдину базу порівняння проектів 

стандартів та практичної діяльності; 

 розробники національних або внутрішньоорганізаційних стандартів для єдиного послідовного 

підходу під час розробки власних стандартів управління проектами. 

Строго кажучи, стандарт ISO 21500, втім, як і PMBOK, не є методологією управління проектами, 

скоріше це класифікатор процесів управління ними. Про це свідчить «Матриця групи процесів та 

предметні групи (Process groups and subject groups)», подана в розділі 4.2 стандарту ISO. 

Досить поширеним є міжнародний стандарт IPMA (International Project Management Association), в 

якому представлений не процесний підхід, як у стандарті ISO 21500, а діяльнісний, де досить глибоко 

прописані компетенції учасників проекту та меншою мірою представлені процеси операцій. У цьому 

стандарті представлені основна термінологія, завдання, підходи, навички, функції, процеси управлін-

ня, методи, техніки і інструменти, використовувані при практичної і теоретичної роботи в галузі уп-

равління проектами, а також спеціальні знання і досвід використання інноваційних та передових під-

ходів, застосовуваних, при необхідності , в більш рідкісних ситуаціях [2]. IPMA широко використо-

вується в Україні Українською асоціацією управління проектами «УКРНЕТ». На базі системи IPMA 

Українська асоціація здійснює міжнародну сертифікацію професійних проектних менеджерів, органі-

зацій, консультантів і тренерів (викладачів), надає консультативні послуги, проводить навчальні кур-

си з управління проектами та ін. 

Система знань про процеси управління проектами Prince 2 (Projects in Controlled Environments – 

проєкти у контрольованих умовах) – це методологія управління проектами, розроблена агентством 

CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency), як урядовий стандарт Великобританії для 

управління проектами в інформаційних технологіях. Методологія Prince 2 є процесно орієнтованою з 

фокусом на продукт (product-based). Prince 2 являє собою метод управління проектами в рамках чітко 

визначеної структури організації. Prince 2 описує процедури координації людей та дій в проекті, як 

розробляти та контролювати проєкт та що робити, якщо необхідно внести зміни до проєкту у зв’язку 

з відхиленням від плану впровадження. Розподілення на етапи, якими можливо управляти, забезпечує 

ефективний контроль ресурсів [3]. 

Наступний поширений стандарт – Р2М (скорочення від Project and Program Management for 

Enterprise Innovation – проєктний та програмний менеджмент для інновацій підприємства) – це розро-

блена в Японії новаторська рамкова методологія управління програмами і проектами в рамках органі-

зації з використанням інноваційних технологій на рівні підприємств у нестабільному середовищі. 



  

Міжнародні стандарти з управління проектами є основою для розробки національних стандартів. 

Зокрема, так і міжнародні стандарти як Керівництво з управління інноваційними проектами і програ-

мами «Р2M», стандарт IPMA, стандарти ДСТУ ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги» 

та ДСТУ ISO 10006:2018 «Системи управління якістю». 

 

Висновки 

В умовах сьогодення виділяються загальні тенденції розвитку методологій та стандартів управлін-

ня проектами в світовій практиці. Зараз відбувається конвергенція класичних та «гнучких» методів 

управління проектами для отримання максимальної користі. 
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