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Анотація 

Розглянуто основні види, загальні процедури, програми випробувань, заходи з введення в експлуатацію та 

етапи виконання пусконалагоджувальних робіт складних систем цивільної інженерії громадських та 

промислових будівель та цивільних будинків. Представлено етапність виконання дій в процесі проведення 
пусконалагоджувальні роботи на завершальних етапах будівництва, реконструкції, модернізації та ремонту 

систем. Визначено, що вагомим чинником впливу на експлуатаційну надійність інженерних систем є якісно 

проведена їх комплексна ініціалізація. 
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Abstract 

The main types, general procedures, test programs, commissioning measures and stages of commissioning of 

complex civil engineering systems of public and industrial buildings and civilian buildings are considered. The phasing 
of actions in the process of commissioning work at the final stages of construction, reconstruction, modernization and 

repair of systems is presented. It was determined that a significant factor influencing the operational reliability of 

engineering systems is their comprehensive initialization. 
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quality. 

 

Вступ 

 

Пусконалагоджувальні роботи інженерної системи – це процес, що включає низку етапів і дій, які 

відбуваються перед введенням в експлуатацію нового інженерного обладнання та системи загалом. 
Мета пусконалагоджувальних робіт – переконатися, що всі компоненти інженерної системи або 

обладнання функціонують правильно, відповідають заданим параметрам і вимогам, а також 

забезпечують безпеку персоналу і навколишнього середовища [1, 3, 5]. 
Пусконалагоджувальні роботи проводяться після монтажу завершального етапу інженерної 

системи. Фахівці перевіряють якість робіт, відповідність умовам договору і стандартам, 

експлуатують обладнання і вносять корективи. Пусконалагоджувальні роботи також можуть 

включати підготовку паспорта та навчання персоналу. Дані роботи виконуються техніками із 
потрібною кваліфікацією та досвідом, щоб виконати необхідну етапність якісно та надійно у 

відповідності до чинного законодавства, яке регламентує введення в дію мереж цивільної 

інженерії [2, 4].  
 

Результати досліджень 

 

Профілактичне обслуговування інженерних систем вимагає оцінки параметрів обладнання та 
стану мережі. Під час пусконалагоджувальних робіт виконують оптимізацію обладнання та 

модернізацію встановленого устаткування. Ця процедура вирішує такі завдання [1-5, 16]: 

- перевірка встановленого обладнання з точки зору безпеки для життя споживачів, їх здоров’я та 
навколишнього середовища; 

- визначення максимально допустимого навантаження; 

- аналіз відповідності технічним специфікаціям, дизайну та нормативним документам; 
- забезпечення роботи обладнання без поломок і надмірного зносу; 

- зменшення витрат на обслуговування інженерної мережі. 

Види пусконалагоджувальних робіт [1-5, 16]: 

- перевірка функціональності обладнання окремо і в цілому; 



- контроль дотримання проєктних параметрів; 

- налаштування та синхронізація роботи обладнання; 
- контроль взаємодії окремих елементів з іншими мережами. 

Одночасно інженер готує технічну документацію, необхідну замовнику для введення обладнання в 

експлуатацію. 

Загальні процедури та програма випробувань при влаштуванні інженерних систем. 

Пілотні випробування інженерної системи проводяться за стандартною методикою. Перед 

початком робіт фахівці підрядника обговорюють із замовником наступне [1-5, 16] 

- режим роботи обладнання, що випробовується; 
- вимірювальне обладнання та методи, які будуть використовуватися; 

- терміни налагодження та введення в експлуатацію; 

- інші специфікації. 
Після завершення пусконалагоджувальних робіт складається звіт, в якому відображаються всі 

виміряні параметри та їх порівняння з проєктними або нормативними показниками. 

Заходи з введення в експлуатацію інженерних систем. 

Процес перевірки і подальшого введення в експлуатацію включає в себе [1-5, 16]: 
- аналіз відповідності системи визначеним замовником або нормативним вимогам; 

- оцінку стану мережі за допомогою інспекції, візуального огляду та контрольно-вимірювальних 

приладів; 
- перевірку заземлення та інших пристроїв безпеки; 

- вимірювання продуктивності обладнання; 

- тестування комп’ютерних систем управління та захисних пристроїв. 
Перелік заходів узгоджується із клієнтом до початку робіт. 

Етапи робіт. 

У стандартному режимі введення в експлуатацію інженерної системи будівлі складається з 

наступних етапів [1-5, 16]: 
1. Аналіз документації та нормативних документів, наданих замовником. 

2. Обстеження та вимірювання за допомогою високоточного обладнання. 

3. Обробка результатів та порівняння з проєктними показниками. 
4. Виявлення дефектів, підготовка звітів про виявлені проблеми та рекомендацій щодо їх 

усунення. 

5. Підготовка акту виконаних робіт та паспортизація інженерної мережі. 
На завершальному етапі інженери надають звіт про виконання договору.  

Випробування та налагодження систем опалення та теплопостачання. 

Опалювальні котли, радіатори та насоси випробовуються і налагоджуються для перевірки 

герметичності збірки, здатності витримувати тиск теплоносія і здатності нагрівати приміщення до 
потрібної температури в холодну пору року. Інженери працюють за наступною схемою [1-5]: 

вивчення будівельної документації, контроль прихованих робіт, промивка і гідравлічні 

випробування; обстеження трубопроводів, радіаторів опалення та теплових пунктів; гідравлічний 
контроль мереж або окремих ділянок; налаштування обладнання відповідно до вимог виробника. 

Після проведення робіт замовник отримує теплову мережу без витоків, яка працює в режимі, 

рекомендованому виробником [6,7]. 

Перевірка та обслуговування систем газопостачання. 
Нагляд за системами газопостачання здійснюють працівники газового господарства, які мають 

спеціальні дозволи на транспортування небезпечного обладнання. Введення в експлуатацію 

здійснюється відповідно до проєкту газорозподільчої мережі. При підготовці документації 
враховуються будівельні норми і правила, що забезпечують безпечне використання обладнання. 

Алгоритм дій включає в себе [1-3, 5]: 

- перевірку кожного вузла системи на відповідність проєктній документації; 
- зіставлення технічних характеристик обладнання з паспортними даними; 

- аналіз відповідності маркування інженерної системи параметрам, зазначеним у проєкті; 

- звірка монтажних схем. 

Як мінімум, відхилення повинні бути усунені до подачі газу в систему газопостачання об’єкта. 
Помилки в цьому випадку неприпустимі, оскільки можуть призвести до серйозних матеріальних 

збитків і травм персоналу [8-13]. 



Пусконалагоджувальні роботи інженерних систем вентиляції та кондиціонування. 

Пусконалагоджувальні роботи систем вентиляції та охолодження (кондиціонування) включають в 
себе [1]: 

- перевірку роботи установок вентиляції та кондиціонування окремо або в складі інших 

інженерних мереж; 
- оцінка роботи обладнання разом з системами опалення, гарячого водопостачання, 

водопостачання та каналізації; 

- контроль роботи установок в кризових ситуаціях, в тому числі при задимленні та пожежі; 

- порівняння фактичної продуктивності системи з проєктними показниками; 
- тестування захисних пристроїв, аварійних замків та аварійної сигналізації; 

- узгодження обладнання відповідно до завдання клієнта та проєктної документації. 

Пусконалагоджувальні роботи промислової припливно-витяжної вентиляції проводиться після 
прокладання повітропроводів, монтажу обладнання та підключення ліній електропередач. Інженери 

перевіряють напрямок обертання вентиляторів, справність захисних пристроїв, роботу системи 

локалізації та системи димовидалення на випадок пожежі [2]. 

Під час налагодження припливно-витяжної вентиляції виконують такі завдання [2, 14]: 
- перевіряють будівельну документацію, порівнюючи фактичні та проєктні показники; 

- вимірюють витрату повітря, тиск, швидкість обертання вентилятора і споживану потужність; 

- перевіряють рівномірність розподілу нагрітих або охолоджених повітряних мас в приміщеннях 
за допомогою термометрів, пірометрів і витратомірів; 

- контролюють технічне обслуговування зволожувачів, осушувачів, фільтрів і теплообмінників; 

- визначають стійкість обладнання для видалення пилу. 
Інженери проводять випробування та налагоджують роботу обладнання, щоб забезпечити 

відповідність проєктним витратам, кратності повітрообміну, температурі, вологості та іншим 

параметрам. Перевіряють з’єднання на герметичність, міцність, підсос повітря тощо [14, 15]. 

Введення в експлуатацію систем водопостачання та водовідведення. 
Запуск і введення в експлуатацію промислових систем водопостачання та водовідведення 

передбачає завершення монтажу трубопроводів і насосного обладнання. Інженери тестують і 

налаштовують циркуляційні насоси, запірну арматуру, регулюючі клапани та фільтри. Всі виявлені 
несправності фіксуються для подальшого усунення. За результатами виконаних робіт складають 

технічний паспорт. Він необхідний для введення в експлуатацію та перевірки контролюючими 

органами, а також для планового технічного обслуговування і ремонту [16]. 

 

Висновки 

 

Пусконалагоджувальні роботи проводяться на завершальних етапах будівництва, реконструкції, 
модернізації та ремонту систем. За допомогою фахівців замовники перевіряють якість послуг 

підрядника, а також надійність і безпеку мережі різного призначення. 

Порядок дій: 
1. Експлуатація окремих вузлів або компонентів, порівняння фактичних показників з проєктними, 

перевірка відповідності технічній документації та чинним нормативам. 

2. Комплексна ініціалізація всієї мережі, синхронізація роботи обладнання. Інженери тестують 

обладнання в різних режимах: нормальному, аварійному та надзвичайному. 
Якщо експерт виявляє несправність, він складає звіт з переліком несправностей і передає його 

підряднику. Експерт готує документ із зазначенням параметрів обладнання та рекомендаціями щодо 

його експлуатації. Пусконалагоджувальні роботи проводяться для всіх складних інженерних систем, 
встановлених в громадських будівлях, комерційних будівлях, заводах і житлових комплексах.  

Проведення такого виду робіт є вагомим та невід’ємним етапом при влаштуванні систем 

теплопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, вентиляції та кондиціювання, де 
одночасно відбувається перевірка якості та експлуатаційної надійності влаштованої системи загалом. 
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	ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ  В ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМАХ
	Вступ
	Пусконалагоджувальні роботи інженерної системи – це процес, що включає низку етапів і дій, які відбуваються перед введенням в експлуатацію нового інженерного обладнання та системи загалом. Мета пусконалагоджувальних робіт – переконатися, що всі компон...
	Пусконалагоджувальні роботи проводяться після монтажу завершального етапу інженерної системи. Фахівці перевіряють якість робіт, відповідність умовам договору і стандартам, експлуатують обладнання і вносять корективи. Пусконалагоджувальні роботи також ...
	Профілактичне обслуговування інженерних систем вимагає оцінки параметрів обладнання та стану мережі. Під час пусконалагоджувальних робіт виконують оптимізацію обладнання та модернізацію встановленого устаткування. Ця процедура вирішує такі завдання [1...
	- перевірка встановленого обладнання з точки зору безпеки для життя споживачів, їх здоров’я та навколишнього середовища;
	- визначення максимально допустимого навантаження;
	- аналіз відповідності технічним специфікаціям, дизайну та нормативним документам;
	- забезпечення роботи обладнання без поломок і надмірного зносу;
	- зменшення витрат на обслуговування інженерної мережі.
	Види пусконалагоджувальних робіт [1-5, 16]:
	- перевірка функціональності обладнання окремо і в цілому;
	- контроль дотримання проєктних параметрів;
	- налаштування та синхронізація роботи обладнання;
	- контроль взаємодії окремих елементів з іншими мережами.
	Одночасно інженер готує технічну документацію, необхідну замовнику для введення обладнання в експлуатацію.
	Загальні процедури та програма випробувань при влаштуванні інженерних систем.
	Пілотні випробування інженерної системи проводяться за стандартною методикою. Перед початком робіт фахівці підрядника обговорюють із замовником наступне [1-5, 16]
	- режим роботи обладнання, що випробовується;
	- вимірювальне обладнання та методи, які будуть використовуватися;
	- терміни налагодження та введення в експлуатацію;
	- інші специфікації.
	Після завершення пусконалагоджувальних робіт складається звіт, в якому відображаються всі виміряні параметри та їх порівняння з проєктними або нормативними показниками.
	Заходи з введення в експлуатацію інженерних систем.
	Процес перевірки і подальшого введення в експлуатацію включає в себе [1-5, 16]:
	- аналіз відповідності системи визначеним замовником або нормативним вимогам;
	- оцінку стану мережі за допомогою інспекції, візуального огляду та контрольно-вимірювальних приладів;
	- перевірку заземлення та інших пристроїв безпеки;
	- вимірювання продуктивності обладнання;
	- тестування комп’ютерних систем управління та захисних пристроїв.
	Перелік заходів узгоджується із клієнтом до початку робіт.
	Етапи робіт.
	У стандартному режимі введення в експлуатацію інженерної системи будівлі складається з наступних етапів [1-5, 16]:
	1. Аналіз документації та нормативних документів, наданих замовником.
	2. Обстеження та вимірювання за допомогою високоточного обладнання.
	3. Обробка результатів та порівняння з проєктними показниками.
	4. Виявлення дефектів, підготовка звітів про виявлені проблеми та рекомендацій щодо їх усунення.
	5. Підготовка акту виконаних робіт та паспортизація інженерної мережі.
	На завершальному етапі інженери надають звіт про виконання договору.
	Випробування та налагодження систем опалення та теплопостачання.
	Опалювальні котли, радіатори та насоси випробовуються і налагоджуються для перевірки герметичності збірки, здатності витримувати тиск теплоносія і здатності нагрівати приміщення до потрібної температури в холодну пору року. Інженери працюють за наступ...
	Після проведення робіт замовник отримує теплову мережу без витоків, яка працює в режимі, рекомендованому виробником [6,7].
	Перевірка та обслуговування систем газопостачання.
	Нагляд за системами газопостачання здійснюють працівники газового господарства, які мають спеціальні дозволи на транспортування небезпечного обладнання. Введення в експлуатацію здійснюється відповідно до проєкту газорозподільчої мережі. При підготовці...
	Алгоритм дій включає в себе [1-3, 5]:
	- перевірку кожного вузла системи на відповідність проєктній документації;
	- зіставлення технічних характеристик обладнання з паспортними даними;
	- аналіз відповідності маркування інженерної системи параметрам, зазначеним у проєкті;
	- звірка монтажних схем.
	Як мінімум, відхилення повинні бути усунені до подачі газу в систему газопостачання об’єкта. Помилки в цьому випадку неприпустимі, оскільки можуть призвести до серйозних матеріальних збитків і травм персоналу [8-13].
	Пусконалагоджувальні роботи інженерних систем вентиляції та кондиціонування.
	Пусконалагоджувальні роботи систем вентиляції та охолодження (кондиціонування) включають в себе [1]:
	- перевірку роботи установок вентиляції та кондиціонування окремо або в складі інших інженерних мереж;
	- оцінка роботи обладнання разом з системами опалення, гарячого водопостачання, водопостачання та каналізації;
	- контроль роботи установок в кризових ситуаціях, в тому числі при задимленні та пожежі;
	- порівняння фактичної продуктивності системи з проєктними показниками;
	- тестування захисних пристроїв, аварійних замків та аварійної сигналізації;
	- узгодження обладнання відповідно до завдання клієнта та проєктної документації.
	Пусконалагоджувальні роботи промислової припливно-витяжної вентиляції проводиться після прокладання повітропроводів, монтажу обладнання та підключення ліній електропередач. Інженери перевіряють напрямок обертання вентиляторів, справність захисних прис...
	Під час налагодження припливно-витяжної вентиляції виконують такі завдання [2, 14]:
	- перевіряють будівельну документацію, порівнюючи фактичні та проєктні показники;
	- вимірюють витрату повітря, тиск, швидкість обертання вентилятора і споживану потужність;
	- перевіряють рівномірність розподілу нагрітих або охолоджених повітряних мас в приміщеннях за допомогою термометрів, пірометрів і витратомірів;
	- контролюють технічне обслуговування зволожувачів, осушувачів, фільтрів і теплообмінників;
	- визначають стійкість обладнання для видалення пилу.
	Інженери проводять випробування та налагоджують роботу обладнання, щоб забезпечити відповідність проєктним витратам, кратності повітрообміну, температурі, вологості та іншим параметрам. Перевіряють з’єднання на герметичність, міцність, підсос повітря ...
	Введення в експлуатацію систем водопостачання та водовідведення.
	Запуск і введення в експлуатацію промислових систем водопостачання та водовідведення передбачає завершення монтажу трубопроводів і насосного обладнання. Інженери тестують і налаштовують циркуляційні насоси, запірну арматуру, регулюючі клапани та фільт...
	Висновки
	Пусконалагоджувальні роботи проводяться на завершальних етапах будівництва, реконструкції, модернізації та ремонту систем. За допомогою фахівців замовники перевіряють якість послуг підрядника, а також надійність і безпеку мережі різного призначення.
	Порядок дій:
	1. Експлуатація окремих вузлів або компонентів, порівняння фактичних показників з проєктними, перевірка відповідності технічній документації та чинним нормативам.
	2. Комплексна ініціалізація всієї мережі, синхронізація роботи обладнання. Інженери тестують обладнання в різних режимах: нормальному, аварійному та надзвичайному.
	Якщо експерт виявляє несправність, він складає звіт з переліком несправностей і передає його підряднику. Експерт готує документ із зазначенням параметрів обладнання та рекомендаціями щодо його експлуатації. Пусконалагоджувальні роботи проводяться для ...

